



République Démocratique du Congo
**ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL INTEGRE**
« ADERI/ONGD »



**PLAN D'ACTION TRIENNAL
ADERI 2026-2028**

Janvier 2026

I. INTRODUCTION

Le programme Triennal (2026– 2028) est un document de travail qui reprend la vision de développement de l'ONGD « ADERI » sur tous les aspects de ses interventions durant les 3 années à venir et qui intègre spécifiquement et officiellement en outre , les exigences des partenaires potentiels futurs . Il a pour sous-bassement les axes /piliers consacrés au :

1. Le programme d'encadrement des paysans (PEP)
2. Le programme d'entretien de routes de desserte agricole (PERD)
3. Le programme d'appui à la territoriale de développement (PATED)
4. Le programme d'appui aux urgences de santé (PUS)

II. PROJETS DETAILLES DU PROGRAMME

II.1. NFORMATIONS GENERALES SUR ADERI

A. Identification

Nom de la Structure	: Action pour le Développement Rural
Intégré	« ADERI/ONGD »
	Enregistrée sous réf. F92/36.471 Ministère de la Justice
Adresse siège social	: MISSION CATHOLIQUE LUBUNGA, B.P. 70
KANANGA	
Province	: KASAI CENTRAL
Territoire / Commune	: DIMBELENGE
Adresse coordination	: 1924,Avenue de l'Athénée , Q/ KAMAYI/C.
KANANGA	
Email	: aderiongd@gmail.com
Site Web	: www.aderi-rdc.org
Téléphone	: (+243) 99 45 24 850 / 82 00 68 761/ 85 03 86 613
N° Comptes bancaires	:
 Profin	: 00201828 USD
 ADVANS BANQUE CONGO	: 110-023610 USD

B. Couverture Géographique

<i>Territoire</i>	<i>Secteur</i>	<i>Nbre Centre Encadrement</i>	<i>Observation</i>
<i>DIMBELENGE</i>	<i>LUBI</i>	<i>2</i>	- <i>Lubunga</i> - <i>Bana ba Ntumba</i>
	<i>KUNDUYI</i>	<i>1</i>	<i>Katende</i>
	<i>LUBUDI</i>	<i>3</i>	- <i>Munkamba</i> - <i>Kajiba</i> - <i>Madila</i>
<i>DEMBA</i>	<i>DIOFA</i>	<i>1</i>	<i>Bondo</i>
<i>DIBAYA</i>	<i>DIBATAYI</i>	<i>1</i>	<i>Tshikula</i>
<i>VILLE DE KANANGA</i>	<i>Q/Mpemba</i>	<i>2</i>	- <i>Tubuluku</i> - <i>Muamba mbuyi</i>

II.2. PROBLEMES PRIORITAIRES DE LA ZONE D'INTERVENTION

Comme défini dans nos textes de base, nous continuerons à insister sur les cinq problèmes prioritaires qui feront l'objet des actions à mener au cours de trois prochaines années :

- Faible productivité agricole
- Insuffisance de géniteurs de race améliorée pour l'élevage rural
- Impraticabilité de routes de desserte agricole
- Faible implication des autorités locales dans les questions de développement
- Faible sensibilisation sur l'adoption des comportements favorables à la santé.

II.3. ANALYSE DE LA SITUATION

Organes de Pilotage ADERI

- 1) Conseil de Gestion**
- 2) Mandataires de l'ADERI ONGD / Composition :**

Noms et Post noms	Titres et fonctions
BINAME BIALUAPASHISHE Victor	Président
TSHIBEKE NTUMBA Stéphane	Secrétaire permanent
Père BUREAU DEGELA	Trésorier général

3) Coordination

Noms et Post noms	Titres et fonctions
BINAME BIALUAPASHISHE Victor	Président/coordonnateur
TSHIBEKE NTUMBA Stéphane	Coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finance
OLOMBE LOMAMBA Joseph	Coordonnateur adjoint chargé des projets
KAMBI MUKENGESHAYI Clément	Coordonnateur adjoint chargé des formations

Objectif spécifique 1 : Regrouper 10000 agriculteurs en association paysanne						
Moyens retenus/Action : Identification et regroupement des ménages						
Responsable : Encadreur des centres						
Échéance : 12 mois						
Ressources : Smarth phone, Enquêteurs, fournitures, perdiem						
Budget : 15000 USD						
Résultat attendu : 10000 Agriculteurs sont identifiés et regroupés						
TACHES	Responsable	Echéance	Résultat réalisé		CAUSE	Observation
				Non		
Sensibilisation	Animateur communautaire	3 Mois	X		Absence de financement	30 % d'exécution
Identification	Encadreur	4 Mois	X		Absence de financement	30 % d'exécution
Enregistrement	Enquêteur	4 Mois	X		Absence de financement	30 % d'exécution
Analyse et validation des données	Coordination	1 Mois		X	Absence de financement	30 % d'exécution

Objectif spécifique 2 : Former 10000 agriculteurs en techniques culturales modernes						
Moyens retenus/Action : Sélection et formation des prestataires						
Responsable : Coordination						
Échéance : 3mois						
Ressources : Fourniture, restauration, remboursement transport						
Budget : 25000 USD						
Résultat attendu : 10000 agriculteurs sont formés en techniques culturales						
TACHES	Responsable	Échéance	Résultat réalisé		CAUSE	OBSERVATION
			Oui	Non		
Sélection prestataires	Encadreur	1 Mois	X		Pas de financement	2% d'exécution
Formation	Coordination	2Mois	X		Pas de financement	2% d'exécution

Objectif spécifique 3: Distribuer 100 tonnes de semence						
Moyens retenus/Action : Déploiement et Distribution						
Responsable : Coordination et equipe d'encadreur						
Échéance : 2mois						
Ressources : semences améliorées						
Budget : 350000 USD						
Résultat attendu : 10000 tonnes de semence sont distribués aux agriculteurs						
TACHES	Responsable	Echéance	Résultat réalisé		CAUSE	OBSERVATION
			Oui	Non		
Sélection et Achat des semences	Coordination	2 semaines	X		Absence de financement	1% d'exécution
Déploiement	Coordination	2 semaines	X		Absence de financement	1% d'exécution
Distribution	Encadreur	2 semaines	X		Absence de financement	1% d'exécution
Suivi et évaluation	Coordination	2 semaines	X		Absence de financement	1% d'exécution
Rapportage	Coordination	1 semaines	X		Absence de financement	1% d'exécution

Objectif spécifique 4 : Augmenter les superficies culturales						
Moyens retenus/Action : Appui technique et logistique						
Responsable : Encadreur						
Échéance : 3 mois						
Ressources : Intrants agricoles, transport						
Budget : 50000 USD						
Résultat attendu						
TACHES	Responsable	Echéance	Résultat réalisé		CAUSE	Contraintes
			Oui	Non		
Achat et déploiement des intrants agricoles	Coordination	1 Mois		X	Absence de financement	
Accompagnement des agriculteurs	Encadreur	1 Mois		X	Absence de financement	
Suivi et évaluation	Coordination	1 Mois		X	Absence de financement	
Rapportage	Coordination	1 Semaine		X	Absence de financement	

Objectif spécifique 5 : Réhabiliter et entretenir 250Km des routes de desserte agricole						
Moyens retenus/Action : Evaluation, Recrutement et formation, Acquisition des matériaux et matériels, Exécution des travaux ,Suivi et évaluation						
Responsable : Coordination						
Échéance : 3 ans						
Ressources : Bêche, Machette, Coupe herbe, Hache ,Décamètre ,Fil, MO etc						
Budget : 500000USD						
Résultat attendu : 250 Km des routes sont réhabilité et/ou Entretenus						
TACHES	Responsable	Échéance	Résultat réalisé		CAUSE	Contraintes
Evaluation	Coordination	1 Mois	Oui	Non	Absence de financement	
Recrutement et formation	Coordination	2 mois		X	Absence de financement	
Acquisition des matériaux et matériels	Coordination	1 mois		X	Absence de financement	
Exécution des travaux	Chef d'équipe	3ans		X	Absence de financement	
Suivi et évaluation	Coordination	1 an		X	Absence de financement	

Objectif spécifique 6 : Construire un grenier collectif par centre d'encadrement						
Moyens retenus/Action : Evaluation, Recrutement et formation, Acquisition des matériaux et matériels, Exécution des travaux						
Responsable : Coordination						
Échéance :3 ans						
Ressources : Moellons, Sable, Gravier ,Bois, Eau de gâchage, Brique, Ciment, Tôles etc						
Budget : 750000USD						
Résultat attendu : 10 greniers collectifs sont construits dans 10 centres d'encadrement						
TACHES	Responsable	Échéance	Résultat réalisé		CAUSE	Contraintes
			Oui	Non	Pas de financement	
Evaluation,	Coordination	1 mois		X	Pas de financement	
Recrutement	Coordination	1 mois		X	Pas de financement	
Acquisition des matériaux et matériels	Coordination	6 mois		X	Pas de financement	
Exécution des travaux	Chef de chantier	2 ans		X	Pas de financement	

Objectif spécifique 7 : Vulgariser 10 produits agricoles sentinelles						
Moyens retenus/Action : Sensibilisation, identification et distribution						
Responsable : Coordination						
Échéance : 2 ANS						
Ressources : Semences, Fournitures, Smartphone						
Budget : 350000 USD						
Résultat attendu : 10 produits agricoles sentinelles sont vulgarisés						
TACHES	Responsable	Échéance	Résultat réalisé		CAUSE	Contraintes
			Oui	Non		
Sensibilisation	Animateur communautaire	1 mois		X	Pas de financement	
Identification	Encadreur	1 mois		X	Pas de financement	
Distribution	Coordination	2 ans		X	Pas de financement	

PLANIFICATION TRIENNALE

Priorité 1 : FAIBLE PRODUCTIVITE AGRICOLE										
Objectif général 1 Contribuer à l'augmentation de la productivité agricole et à l'assurance de la sécurité alimentaire dans les ménages ciblés										
N°	Objectif spécifiques	Action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget/	Résultats attendus	Indicateur
				An1	An2	An3				
01	Regrouper 10000 ménages agricoles en associations	– Sensibilisation – Identification des ménages – Création des 400 associations		X X X	X X X	X X X	Smartphone, Enquêteurs, fournitures, per diem	15000USD	10000 agriculteurs sont identifiés et regroupés en associations	Nombre ménages agricole regrouper en association paysanne
02	Former 10000 ménages en techniques culturales	– Fourniture – Restauration – Facilitateurs – Remboursement transport		X X X X	X X X X	X X X X	: Fourniture, restauration, remboursement transport	25000 USD	10000 ménages sont formés en techniques culturales	Nombre de ménages formés
03	Augmenter les superficies culturales des ménages	– Sensibilisation – Matériels de sensibilisation (dépliant, boîte à image ...) – Construction des greniers collectifs		X X X	X X X	X X X	Intrants agricoles, transport	50000 USD	10000 ménages ont augmentés leurs superficies culturales	Nombre de ménage ayant augmenté leurs superficies culturales
04	Appuyer les ménages	– Achat semences améliorées (Manioc,		X	X	X	Intrants agricoles	350000 USD	10000 agriculteurs	Nombre de ménages

	regroupés en intrants agricoles	- Mais, Riz, Niébé, Arachide ...) - Achat matériels aratoire (Machette, Houe ,Lime , décamètre, botte, imperméable..) - Transport intrants - Distribution des intrants		X	X	X			ont augmenté leurs superficies culturales	ayant bénéficié d'intrants
05	Vulgariser les produits agricoles sentinelles	- Elaboration des notes techniques des produits ciblés - Sensibilisation bénéficiaires		X	X	X	Semences améliorées		10 produits sentinelles sont vulgarisés	Nombre de rapport de vulgarisation et séance de sensibilisation
				X	X	X				

Priorité 1 : FAIBLE ENGAGEMENT DES JEUNES AUX ACTIVITES PISCICOLES

Objectif général 1 : Promouvoir l'entreprenariat des jeunes par la pisciculture

N°	Objectif spécifiques	Action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget/	Résultats attendus	Indicateur
				An1	An2	An3				
01	Regrouper 50 jeunes en associations	- Sensibilisation - Identification des jeunes - Création des 5 associations		X X X			Transport, frais de mission	10000 USD	50 jeunes sont identifiés, regroupés en associations et appuyés	Nombre jeune regroupés en association
02	Former 50 Jeunes sur les techniques	- Fourniture - Restauration		X X			Fournitures, transport	5000 USD	50 ménages sont formés	Nombre de jeunes

	piscicoles	– Facilitateurs – Remboursement transport		X					en techniques piscicoles	formés
04	Appuyer les 50 Jeunes regroupés en intrants piscicole	– Achat alevin – Achat matériels aratoire (Machette, bêche botte, imperméable...) – Transport intrants – Distribution des intrants		X	X	X	Outils de travail, alevins et autres matériels piscicoles	15000 USD	50 Jeunes regroupés sont appuyer en intrants piscicoles	Nombre de jeune ayant bénéficié d'intrants
				X	X	X				

Priorité 2 : INSUFFISANCE DE GENITEURS DE RACE AMELIOREE

Objectif général 1 Contribuer à l'amélioration de l'élevage dans les ménages ciblés

N°	Objectif spécifiques	Moyen ou action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget/	Résultats attendus	Indicateur
				An 1	An2	An3				
01	Identifier et Former 500 ménages en technique d'élevage	– Fourniture – Restauration – Facilitateurs – Remboursement transport		X	X	X	Fournitures, remboursement transport	15000 USD	500 ménages sont formés en techniques d'élevage	Nombre des ménages formés
	Constituer 50 associations d'éleveurs	– Sensibilisation – Identification des ménages – Créations des 50 associations		X	X	X	Transport et fournitures	15000 USD	50 associations sont constituées	Nombre d'associations constituées
02	Appuyer les 50 associations avec	– Achat et distribution des		X	X		Géniteurs de race améliorée,	40000 USD	200 Géniteurs	Nombre de géniteurs

	200 porcs géniteurs	– géniteurs – Achat et distribution des produits vétérinaires		X	X		transport		sont distribués	distribués
--	---------------------	--	--	---	---	--	-----------	--	-----------------	------------

Priorité 3: IMPRATICABILITE DE ROUTES DE DESSERTE AGRICOLE										
Objectif général 3: Réhabiliter et entretenir les routes de desserte agricole										
N°	Objectif spécifiques	Moyen ou action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget/	Résultats attendus	Indicateur
				An 1	An2	An3				
01	Réhabiliter 100 Km de route sur l'axe Dimbelenge – Lubunga – Bakamba	– Evaluation des axes routiers – Recrutement et formation 500 personne pour la MO – Acquisition des matériaux et matériels – Exécution des travaux – Suivi et évaluation		X			Bèche, Machette, Coupe herbe, Hache ,Décamètre ,Fil, MO etc	250000 USD	100 km des routes de dessertes sont réhabilitées	Nombre de Km réhabilité
	Entretenir 150 Km de route sur l'axe Dimbelenge-Katende-Tshiyole	– Evaluation des axes routiers – Recrutement et formation 250 de MO – Acquisition des matériaux et matériels – Exécution des travaux – Suivi et évaluation		X			: Bèche, Machette, Coupe herbe, Hache ,Décamètre ,Fil, MO etc	250000 USD	150 km des routes de dessertes sont réhabilitées	Nombre de Km entretenu

Priorité 4 : FAIBLE IMPLICATION DES AUTORITES LOCALES DANS LES PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT										
Objectif général : Impliquer les autorités locales dans les questions de développement local										
N°	Objectif spécifiques	Moyen ou action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget/	Résultats attendus	Indicateur
				An 1	An2	An3				
01	Renforcer la capacité des 200 autorités locales en planification et bonne gouvernance	– Sensibilisation – Fourniture – Restauration – Facilitateurs – Remboursement transport		X X X X X			Fournitures, remboursement transport	25000 USD	200 autorités locales sont renforcées en capacité	Nombre des autorités formées

Priorité 5 : FAIBLE SENSIBILISATION SUR L'ADOPTION DES COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA SANTE										
Objectif général : Contribuer à la promotion des comportements favorables à la santé.										
N°	Objectif spécifiques	Moyen ou action	Responsable	Echéance			Ressource	Budget /	Résultats attendus	Indicateur
				An 1	An2	An3				
01	Former 250 leaders et sensibiliser 5250 femmes sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre	– Formation des animateurs communautaires – Sensibilisation de la population – -Plaidoyer auprès des leaders communautaires	Coordination	X	X		Fourniture, remboursement transport -Support de communication	55000 USD	250 leaders sont formés et 5250 femmes ont des connaissances sur les VBG	Nombre de leaders formés et femmes sensibilisées

02	Promouvoir l'utilisation des méthodes contraceptives chez 5250 femmes	-Sensibilisation -Distribution des méthodes contraceptives -Education sanitaire					Fourniture, remboursement transport -Support de communication	5000 USD	5250 femmes utilisent correctement les méthodes contraceptives	Nombre de femmes sensibilisées et méthodes distribuées
03	Aider 5250 femmes enceintes à utiliser les services de CPN	-Education sanitaire -Sensibilisation de la population -Appui en intrants aux services de santé					-Méthodes contraceptives --Fourniture, remboursement transport -Support de communication	5000 USD	5250 femmes enceintes utilisent le service de CPN	Nombre de femmes qui utilisent le service de CPN
04	Sensibiliser 25000 personnes à pratiquer les règles élémentaires d'hygiène	-Sensibilisation -Plaidoyer auprès des leaders -Education sanitaire					-Fourniture, remboursement transport -Support de communication	15000 USD	25000 personnes sont informées sur les pratiques élémentaires d'hygiène.	Chargé des projets
	Encadrer 1000 ménages sur l'ANJE et JADE	-Visite à domicile -Sensibilisation de la pop -Organisation des séances culinaires -Appui en intrants nutritionnel -Appui en matériel aratoires					-Matériels aratoires -intrants nutritionnel, support de communication	50000 USD		Nombre de ménages qui pratiquent l'ANJE et JAD

CONCLUSION.

Le cout du programme triennal 2026 – 2028 de l'ADERI ONGD qui a été revu s'élève à 1 195 000 USD (dollars un million cent nonante cinq mille), soit une moyenne de 398 333, 333 (dollars trois cents nonante huit mille trois cents trente-trois virgule trois cents trente-trois) par an.

Il est réparti par sous-programme de la manière suivante :

1. Réhabilitation de routes de desserte agricole : 500 000 USD soit 42 %
2. Formation et encadrement agricole : 440 000 USD soit 37 %
3. Sensibilisation – programme santé : 130 000 soit 11 %
4. Appui à l'Elevage – pisciculture et territoriale de développement : 10 %

Ce plan d'action triennal constitue un grand plaidoyer de notre structure auprès des partenaires techniques et financiers, décideurs provinciaux et nationaux, afin de soutenir ces actions qui depuis longtemps souffrent de l'insuffisance de financement.